

## 平成30年度 変 更 契 約 状 況

### 平成30年5月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	自	
29公管道維鹿施管第1号 舗装修繕工事(鹿嶋市爪木地内)		20171123	市道0223号線○舗装工 路面切削工, 表層工 A=1,520.0㎡ ○区画線工 区画線 L=585.0m	常陸緑化土木(株)	工事施工に伴う隣接道路の通行止めに関し、地元住民との施行日時の調整に不測の日数を要したため。	2	変更契約日: H30年05月10日				増減
						7,214,400 円		7,214,400 円		無し	
施設管理課	ほ装工事			茨城県鹿嶋市須賀442		自	H30年03月02日	H30年03月02日			43日増
						至	H30年05月17日	H30年06月29日			
						変更回数	変更契約日:				
						契約額					
						自					
						至					
						変更回数	変更契約日:				
						契約額					
						自					
						至					
						変更回数	変更契約日:				
						契約額					
						自					
						至					
						変更回数	変更契約日:				
						契約額					
						自					
						至					