

令和5年度 変更契約状況

令和6年3月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額		
5道維鹿施管第52号 道路維持補修工事(鹿嶋市平井地内外)			道路維持補修 N=1式	中山設備工業(株) 茨城県鹿嶋市平井 1350-161	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年3月6日		契約額	契約額
						自	令和5年9月26日	令和5年9月26日	6,622,000 円	9,196,000 円	増額
施設管理課	土木一式工事	20231043				至	令和6年3月25日	令和6年3月25日			—
5道維鹿施管第53号 道路維持補修工事(鹿嶋市宮中地内外)			道理維持補修 N=1式	鹿島庭園(株) 茨城県鹿嶋市宮中 1992-1	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年3月6日		契約額	契約額
						自	令和5年9月26日	令和5年9月26日	6,600,000 円	9,152,000 円	増額
施設管理課	土木一式工事	20231044				至	令和6年3月25日	令和6年3月25日			—
5道維鹿施管第54号 道路維持補修工事(鹿嶋市宮津台地内外)			道路維持補修 N=1式	(株)泉建工 茨城県鹿嶋市宮中 4703-5	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年3月6日		契約額	契約額
						自	令和5年9月26日	令和5年9月26日	6,710,000 円	7,788,000 円	増額
施設管理課	土木一式工事	20231045				至	令和6年3月25日	令和6年3月25日			—
5道維鹿施管第55号 道路維持補修工事(鹿嶋市荒井地内外)			道路維持補修 N=1式	(有)小沢重機興業 茨城県鹿嶋市小山 1025-39	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年3月6日		契約額	契約額
						自	令和5年9月26日	令和5年9月26日	6,633,000 円	10,263,000 円	増額
施設管理課	土木一式工事	20231046				至	令和6年3月25日	令和6年3月25日			—
5道維鹿施管第56号 道路維持補修工事(鹿嶋市津賀地内外)			道路維持補修 N=1式	(株)谷田川工務店 茨城県鹿嶋市奈良毛 408	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年3月6日		契約額	契約額
						自	令和5年9月26日	令和5年9月26日	6,820,000 円	9,053,000 円	増額
施設管理課	土木一式工事	20231047				至	令和6年3月25日	令和6年3月25日			—
5鹿下第31号 下水道雨水維持工事(鹿嶋市下津地内)			下水道雨水維持工事 施工延長L=52.0m○底打コンクリート工 A=74.0m2○雑工一式	(株)サンワ興業 茨城県鹿嶋市神向寺 129	現場施工にあたり、現地確認したところ一部区間において隣接するブロック塀が倒壊する恐れがあったため底打ちコンクリート工を減し、また、隣接地権者との協議の結果、土嚢設置工を変更増するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年3月6日		契約額	契約額
						自	令和6年1月30日	令和6年1月30日	2,530,000 円	3,146,000 円	増額
下水道課	土木一式工事	20231074				至	令和6年3月15日	令和6年3月15日			—

令和5年度 変更契約状況

令和6年3月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	契約額	
5市整鹿道建第22号 道路改良工事(鹿嶋市宮中地内)			土工 N=1式 長尺U字溝 L=103m 暗渠工 L=5m 現場打ち集水柵 N=1 箇所 アスファルト舗装工 A=471㎡	高木工業(株) 茨城県鹿嶋市明石401	国道51号と本路線の交差点部について交差点改良を予定していたが、国道管理者との協議により交差点部の改良を削除する。また、支障木の伐採に伴う伐根を追加変更する。それらに併せて工期を7日間延長する。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年3月6日		契約額	契約額
						自	令和5年12月19日	令和5年12月19日	7日増		
道路建設課	土木一式工事	20232039				至	令和6年3月15日	令和6年3月22日			
4国補鹿道建第4-58号・5国補鹿道建第4-2号 道路改良工事(鹿嶋市宮中地内)			土工 N=1式 函渠型側溝 L=256m 現場打ち集水柵 N=6箇所 アスファルト舗装工 A=339㎡	(株)ライジング 茨城県鹿嶋市大字平井1005-25	通行時の安全性及び走行性を確保するため、排水構造物の布設に伴う影響部の表層工を201㎡追加変更する。	変更回数	2	変更契約日: 令和6年3月7日		契約額	契約額
						自	令和5年12月19日	令和5年12月19日	—		
道路建設課	土木一式工事	20232038				至	令和6年3月21日	令和6年3月21日			
5鹿都計第47号 市営港ヶ丘団地1-108号室明渡補修工事(鹿嶋市大字下津273番地50(市営港ヶ丘団地))			○仮設工事 1.0式○木工事 1.0式○室内改修工事 1.0式○建具工事 1.0式○撤去工事 1.0式○自己負担修繕工事 1.0式	(株)小沼工務店 茨城県鹿嶋市小山1066-2	請負人が現地調査を行った結果、設計段階では認識が出来なかった畳床の劣化や床の下地の腐食、過去の入居者が設置・加工した物品等が確認されたため、それらの改修・撤去を追加するもの。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年3月8日		契約額	契約額
						自	令和6年2月22日	令和6年2月22日	—		
都市計画課	建築一式工事	20231078				至	令和6年3月22日	令和6年3月22日			
5鹿上水第7号 配水管布設工事(鹿嶋市城山地内)			○市道0111号線 他2路線 ○配水管布設工 水道配水用ポリエチレン管(HPIPE)φ75 L=249m, 耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)φ75 L=6m ○土工_1式 ○付帯工_1式	加藤建設(株) 茨城県鹿嶋市高高原1-6-62	本工事着手後、試掘調査を行ったところ、既設給水管部が想定と異なっていたため、増額変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年3月8日		契約額	契約額
						自	令和5年12月1日	令和5年12月1日	—		
水道課	水道施設工事	20232036				至	令和6年3月19日	令和6年3月19日			
5鹿教設第49号 学校給食センター真空冷却機更新工事(鹿嶋市大字宮中3884番地2)			真空冷却機更新工事 ピット廻り改修工事, 洗濯乾燥室天井張替え工事, 室外機基礎工事, 真空冷却機設置工事, 撤去工事, 発生材処分, 配管設備工事, 配管産廃処分, 雑工事, 電気設備工事 一式	フジテック(有) 茨城県鹿嶋市宮中4626	半導体や電線材料の需要がひっ迫し、需要の急増による納期遅延があることから、160日間の工期を延長する。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年3月21日		契約額	契約額
						自	令和5年12月19日	令和5年12月19日	160日増		
教育施設課	管工事	20232037				至	令和6年3月28日	令和6年9月4日			
5国補社総交公園鹿施管第4号 大野潮騒はまなす公園中央トイレ更新工事(鹿嶋市角折地内)			便所設置 N=1基 便所設備設置 N=1基 公園施設撤去 N=1基	(株)辻田造園建設 茨城県鹿嶋市下埜886-3	トイレの納品に日数を要しているため、工期を100日間延長する。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年3月26日		契約額	契約額
						自	令和6年3月6日	令和6年3月6日	100日増		
施設管理課	造園工事	20232043				至	令和6年3月27日	令和6年7月5日			

令和5年度 変更契約状況

令和6年3月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	自	
5社交鹿公下第1-2号 根三田地区汚水管整備工事(鹿嶋市泉川地内)			汚水管整備工事 施工延長L=168.05m○管布設工φ200 L=165.35m○人孔設置工 1号人孔N=3基○付帯工一式○仮設工一式	(株)ヨシケン 茨城県鹿嶋市宮津台 4757-7	民地側について、出入口の確保が必要となったためウェルポイントを埋設して設置した。そのため、ウェルポイント設置及び撤去時の舗装復旧工の数量が増加したため、その分の増額変更を行う。また、埋設管の立会いとして東京電力および東京ガスとの調整に時間を要したため、工期を25日間延長するものである。	1	変更契約日: 令和6年3月27日		契約額		契約額
						26,202,000 円		30,052,000 円		増額	
						自	令和5年10月4日		令和5年10月4日		25日増
						至	令和6年3月28日		令和6年4月22日		
5社交鹿公下第1-1号 根三田地区汚水管整備工事(鹿嶋市泉川地内)			汚水管整備工事 施工延長L=153.70m○管布設工φ200 L=150.10m○人孔設置工 1号人孔N=4基○付帯工一式○仮設工一式	小沼建設(株) 茨城県鹿嶋市平井 1345	民地側について、出入口の確保が必要となったためウェルポイントを埋設して設置した。そのため、ウェルポイント設置及び撤去時の舗装復旧工の数量が増加したため、その分の増額変更を行う。また、埋設管の立会いとして東京電力および東京ガスとの調整に時間を要したため、工期を25日間延長するものである。	1	変更契約日: 令和6年3月27日		契約額		契約額
						28,160,000 円		30,855,000 円		増額	
						自	令和5年10月4日		令和5年10月4日		25日増
						至	令和6年3月28日		令和6年4月22日		
						変更回数	変更契約日:		契約額		
						自		至			
						自		至			
						自		至			
						変更回数	変更契約日:		契約額		
						自		至			
						自		至			
						自		至			
						変更回数	変更契約日:		契約額		
						自		至			
						自		至			
						自		至			