

令和2年度 変更契約状況

令和3年1月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	変更前の状況	変更後の状況	
2鹿廃対第8号 リサイクル施設粒度調整破砕機オイル漏れ修繕工事(鹿嶋市大字平井2264番地)			○粒度調整破砕機修繕	極東開発工業(株)	新型コロナウイルスの影響で契約時より状況は悪化しており、部品の納品や工事を行う人材の確保に時間がかかっているため、やむを得ない工期変更であると判断する。	1	変更契約日: 令和3年1月4日		増減	無し	
廃棄物対策課	機械器具設置工事	20201087		兵庫県西宮市甲子園口6-1-45		自	令和2年10月13日	令和2年10月13日	13日増		
					契約額		4,932,400 円	4,932,400 円			
					自		令和2年10月13日	令和2年10月13日			
					至		令和3年1月12日	令和3年1月25日			
2公管道維鹿施管第3号 舗装修繕工事(鹿嶋市下津地内外)			舗装修繕工事 L=597m	(株)サンワ興業	当初設計では施工面積を4,360㎡で予定していたが、現地照査した結果、当初予定していた範囲より路面の轍及びクラックが交差点部及び擦り付け部に広がっていたため、施工面積を232㎡の追加変更し、通行の安全を図るものである。	1	変更契約日: 令和3年1月15日		契約額	増額	
施設管理課	舗装工事	20202020		茨城県鹿嶋市神向寺129		自	令和2年10月30日	令和2年10月30日	—		
					契約額		22,550,000 円	23,705,000 円			
					自		令和2年10月30日	令和2年10月30日			
					至		令和3年1月27日	令和3年1月27日			
2社総交鹿都計第3号 市営港ヶ丘団地・佐田団地3点給湯設備設置工事(鹿嶋市大字下津273番地50, 大字佐田555番地)			市営港ヶ丘団地3点給湯設備設置工事○3点給湯設備設置(ガス給湯器×1, リモコン×1, シャワー水栓×1, 混合水栓×2)×2戸 ○ポリバス設置×2戸市営佐田団地3点給湯設備設置工事○3点給湯設備設置(ガス給湯器×1, リモコン×1, シャワー水栓×1, 混合水栓×2)×4戸 ○ポリバス設置×4戸	中山設備工業(株)	本工事は、入居済箇所にて3点給湯を設置する工事であり、入居者と工事日程について調整したところ、工事施工希望日の調整が必要となったため、10日間の工期延長をするものである。	1	変更契約日: 令和3年1月18日		増減	無し	
都市計画課	管工事	20201099		茨城県鹿嶋市平井1350-161		自	令和2年12月8日	令和2年12月8日	10日増		
					契約額		2,970,000 円	2,970,000 円			
					自		令和2年12月8日	令和2年12月8日			
					至		令和3年2月5日	令和3年2月15日			
2鹿下第45号 平井地区污水管整備工事(鹿嶋市平井地内)			污水管整備工事 区画57-5,75-5,59-5,62-5,21-6号,都市計画道路路3・4・28号 施工延長L=308.25m 管路施設工○管布設工φ200 管体延長L=301.20m○人孔設置工 1号人孔3基 0号人孔2基 塩ビ人孔5基○汚水樹設置工及び取付管布設工1箇所○付帯工1式	(株)泉建工	一部工区にて後続の工事が施工開始するまでの間、通行に支障が無いようにする為、仮舗装を行うとともに、側溝に近く施工に支障をきたす箇所において、塩ビ人孔を設け法線を変更する増額の設計変更をするものです。	1	変更契約日: 令和3年1月21日		契約額	増額	
下水道課	土木一式工事	20202028		茨城県鹿嶋市宮中4703-5		自	令和2年12月1日	令和2年12月1日	—		
					契約額		12,705,000 円	13,057,000 円			
					自		令和2年12月1日	令和2年12月1日			
					至		令和3年3月15日	令和3年3月15日			
2排水鹿道建第7号 排水整備工事(鹿嶋市荒野地内)			市道0156・4084・4112号線L=516.9m ○土工 N=1式 ○排水構造物工 側溝工(KUS300X300*400) L=400.0m 側溝工(KDS300X500*800)L=102.0mボックスカルバート L=11.0m 集水樹工 N=8箇所 ○舗装工 上層路盤(MS-25 t=11cm) A=120.0㎡(RC-40t=15cm) 57.0㎡表層 A=215.0㎡ 雑工 N=1式	(有)勝久建設	工事着手後、隣接地権者との協議により、大型車駐車場の出入口部と分譲宅地の出入口部を函渠型へと変更した。また、既設舗装の劣化部分も打ち替えとしたために増額変更とする。	1	変更契約日: 令和3年1月25日		契約額	増額	
道路建設課	土木一式工事	20202017		茨城県鹿嶋市大字武井釜446-8		自	令和2年9月24日	令和2年9月24日	—		
					契約額		17,490,000 円	18,436,000 円			
					自		令和2年9月24日	令和2年9月24日			
					至		令和3年2月19日	令和3年2月19日			
1緑国補社総交橋梁鹿施管第2号 大船津8号橋補修工事(鹿嶋市大船津地内)			大船津8号橋補修工事 N=1式	常陸緑化土木(株)	新型コロナウイルス感染症対策に関連し、資材搬入に遅れが生じており、工期内での完成が困難となったため、工期を28日間延長する。	1	変更契約日: 令和3年1月27日		増減	無し	
施設管理課	土木一式工事	20201077		茨城県鹿嶋市須賀442		自	令和2年10月20日	令和2年10月20日	28日増		
					契約額		4,906,000 円	4,906,000 円			
					自		令和2年10月20日	令和2年10月20日			
					至		令和3年2月16日	令和3年3月16日			