

令和3年度 変更契約状況

令和3年4月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	契約額	
1 社交鹿区整第6号 区画道路築造工事 (鹿嶋市平井東部土地区画整理事業地 内)			都計道、区画21、62号線○工事延長 L=214.26m○宅地造成工A=2,672㎡○ 土工一式○U型側溝工L=345m○集水 樹N=2箇所○ボックスカルバート工L=3m○ 歩車道境界ブロックL=87m○植樹樹N=7 箇所○車道舗装工A=1520㎡○歩道舗 装工A=277㎡○付帯工一式	石津産業(株) 茨城県鹿嶋市平井 861	今回の変更は、現地状況から地中に埋没 していた構造物(擁壁)の撤去工の追加、 宅地造成範囲の追加、その他設計照査に よる数量の変更等に伴う増額の設計変更 を行うものである。	3	変更契約日: 令和3年4月12日		契約額		契約額
						31,130,000 円		32,153,000 円		増額	
						自	令和2年12月17日	令和2年12月17日	-		
						至	令和3年5月10日	令和3年5月10日	-		
1 社交鹿区整第7号・2鹿区整第30号 区画道路築造工事(鹿嶋市平井東部土 地区画整理事業地内)			区画75、57、56号線○工事延長L =169.93m○宅地造成工A=1,385 ㎡○土工一式○U型側溝工L =340m○集水樹N=4箇所○ボッ クスカルバート工L=6m○舗装工 A=710㎡○付帯工一式	(株)大平工業 茨城県鹿嶋市港ヶ丘 282-139	現地条件の違いによる盛土工及び法面整 形工の追加等による増額の設計変更をす るものである。	3	変更契約日: 令和3年4月12日		契約額		契約額
						14,080,000 円		14,223,000 円		増額	
						自	令和2年12月17日	令和2年12月17日	-		
						至	令和3年5月10日	令和3年5月10日	-		
						変更回数	変更契約日:		契約額		契約額
						自		至		-	
						自		至		-	
						自		至		-	
						変更回数	変更契約日:		契約額		契約額
						自		至		-	
						自		至		-	
						自		至		-	
						変更回数	変更契約日:		契約額		契約額
						自		至		-	
						自		至		-	
						自		至		-	