

## 令和3年度 変更契約状況

令和3年6月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減	
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	契約額		自
2都再鹿道建第1号 道路改良工事(鹿嶋市宮中地内)	道路建設課	土木一式工事	20202041	市道5693号線L=176.0m土工N=1式側溝工函渠型側溝300×300L=295m舗装工下層路盤(RC-40t=35cm)A=960.0㎡上層路盤(MS-25t=15cm)A=960.0㎡半たわみ性疑似天然石舗装A=975㎡自然石風薄層舗装A=369.0㎡縁石工歩車道境界ブロックL=173m雑工N=1式	(株)鹿島ガーデン  茨城県鹿嶋市宮中6-6-9	地山発掘時において、多量の廃棄物が発見され処分費を増額変更するものである。	2	変更契約日: 令和3年6月30日		契約額		契約額
							44,330,000 円		47,740,000 円		増額	
							自	令和2年12月25日	至	令和2年12月25日	-	
							至	令和3年7月8日	至	令和3年7月8日		
							変更回数	変更契約日:				
							契約額					
							自					
							至					
							変更回数	変更契約日:				
							契約額					
							自					
							至					
							変更回数	変更契約日:				
							契約額					
							自					
							至					
							変更回数	変更契約日:				
							契約額					
							自					
							至					