

令和3年度 変更契約状況

令和3年7月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	契約額	
3鹿上水第1号 配水管布設工事(鹿嶋市武井釜・小山地内)			配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RRφ75)L=141.4m,(φ50)L=88.9m	(株)小堤工業 茨城県鹿嶋市角折1488-1	当初,市道4340号線に配水管の布設計画をしていたが,住民から新規に給水取り出しの要望があり,給水需要を満たすために本工事の施工延長を56.2m延長し,合わせて工期を15日間延長するものである。	1	変更契約日: 令和3年7月19日		契約額		契約額
						6,655,000 円		7,942,000 円		増額	
						自	令和3年4月28日	令和3年4月28日	15日増		
						至	令和3年7月26日	令和3年8月10日			
< * 追加 > 3鹿政第1号 木滝地内鹿島開発用地法面保護工事(鹿嶋市木滝地内)			木滝地内 ○土工一式 ○法面工一式 ○擁壁工H=1250~2000 L=26.3 ○排水構造物工180×180 L=29.3m ○雑工一式	(株)辻田造園建設 茨城県鹿嶋市下埜886-3	材料となるL型擁壁の現場測量及び発注に不測の日数を要したため、66日間の工期を延長するものである。	1	変更契約日: 令和3年7月20日		契約額		増減
						4,675,000 円		4,675,000 円		無し	
						自	令和3年5月28日	令和3年5月28日	66日増		
						至	令和3年7月26日	令和3年9月30日			
						変更回数	変更契約日:		契約額		
						自					
						至					
						契約額		契約額			
						変更回数	変更契約日:		契約額		
						自					
						至					
						契約額		契約額			
						変更回数	変更契約日:		契約額		
						自					
						至					
						契約額		契約額			
						変更回数	変更契約日:		契約額		
						自					
						至					
						契約額		契約額			