

令和3年度 変更契約状況

令和4年2月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	変更前の状況	変更後の状況	
3鹿上水第17号 配水管布設工事(鹿嶋市平井地内)			配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RRφ75)L=144.3m,(φ50)L=2.5m	小川建設(株) 茨城県鹿嶋市佐田346	工事の施工に伴い、近隣住民との協議及び迂回路調整に、不測の日数を要したことから、15日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年2月2日		増減	増減
						契約額	3,509,000 円	3,509,000 円	無し		
水道課	水道施設工事	20211092				自	令和3年11月19日	令和3年11月19日	15日増		
						至	令和4年2月16日	令和4年3月3日			
2線都再鹿重プ第5号 駐車場整備工事(鹿嶋市宮中一丁目地内)			土工 1式○側溝工 279m○暗渠排水管 464m○集水樹工 28箇所○簡易土留め工 295m○電気設備工 1式○駐車場舗装工 6140㎡○縁石工 445m○区画線工 1608m	(株)村上工務店 茨城県鹿嶋市小山1114-12	構造物撤去時において、当初設計を超える構造物が確認され、撤去処分費が増えたことに加え、隣接工区との調整により、施工範囲・工種を調整するなど増額の設計変更を行うものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和4年2月2日		契約額	契約額
						契約額	113,300,000 円	140,690,000 円	増額		
重点プロジェクト推進室	土木一式工事	20212017				自	令和3年8月4日	令和3年8月4日	—		
						至	令和4年2月18日	令和4年2月18日			
3排水鹿道建第11号 排水整備工事(鹿嶋市明石地内)			市道6208号線 L=118m○土工 N=1式○排水構造物工 側溝工(VS300*400~1100)L=107m 集水樹工 N=2箇所○舗装工 上層路盤(RC-40 t=15cm) A=368㎡表層(As13 t=4cm) A=368㎡○雑工 N=1式	(株)ヨシケン 茨城県鹿嶋市宮津台4757-7	工事着手後試掘したところ、埋設管の位置が想定と違っていたため、切り直し等を行った。また、近隣住民の要望により民家近接施工時に誘導員を配置した、以上により増額変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年2月4日		契約額	契約額
						契約額	8,030,000 円	8,767,000 円	増額		
道路建設課	土木一式工事	20211082				自	令和3年11月5日	令和3年11月5日	—		
						至	令和4年2月14日	令和4年2月14日			
3排水鹿道建第9号 排水整備工事(鹿嶋市津賀地内)			市道1200号線 L=283m○土工 N=1式○排水構造物工 側溝工(KUS300*300) L=123m 管渠工(VUφ250)L=133m 集水樹工 N=4箇所 マンホール工 N=6箇所 ○雑工 N=1式	(株)トムラ 茨城県鹿嶋市和2001-3	工事着手後、近隣住民との協議の結果、民家出入口付近施工時の誘導員配置と、現道擦り付け形状の変更を行ったため、増額変更するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和4年2月7日		契約額	契約額
						契約額	14,025,000 円	14,399,000 円	増額		
道路建設課	土木一式工事	20212027				自	令和3年10月1日	令和3年10月1日	—		
						至	令和4年2月18日	令和4年2月18日			
3鹿環政第7号 鹿嶋斎苑式場1空調ファン修繕工事(鹿嶋市大字棚木209番地)			式場1空調機用 給気・還気ファン修繕工事	(株)トムラ 茨城県鹿嶋市和2001-3	新型コロナウイルス感染症の影響等により、使用材料の納期が遅れているため、13日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年2月8日		増減	増減
						契約額	2,508,000 円	2,508,000 円	無し		
環境政策課	管工事	20211097				自	令和3年12月7日	令和3年12月7日	13日増		
						至	令和4年3月18日	令和4年3月31日			
3公管道維鹿施管第5号 路面再生工事(鹿嶋市長栖地内)			切削工 A=1,000㎡○表層工 A=1,000㎡	(株)ミドリヤ 鹿嶋支店 茨城県鹿嶋市宮中7-5-12	当初設計では施工面積を1,000㎡で予定していたが、現地照査した結果、当初予定していた範囲より路面の轍及びクラックが広がっていたため、施工面積を50㎡の追加変更し、通行の安全を図るものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年2月9日		契約額	契約額
						契約額	7,315,000 円	8,745,000 円	増額		
施設管理課	舗装工事	20211108				自	令和3年12月28日	令和3年12月28日	—		
						至	令和4年2月25日	令和4年2月25日			

令和3年度 変更契約状況

令和4年2月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	契約額	
3公管道維鹿施管第6号 路面再生工事 (鹿嶋市神野地内)			切削工 A=500㎡○表層工 A=500㎡	大海工業(株)	当初設計では施工面積を500㎡で予定していたが、現地照査した結果、当初予定していた範囲より路面の轍及びクラックが広がっていたため、施工面積を60㎡の追加変更し、通行の安全を図るものである。	1	令和4年2月9日	3,564,000 円	4,169,000 円	契約額	増額
施設管理課	舗装工事	20211109		茨城県鹿嶋市平井 1060-1		自	令和3年12月28日	令和3年12月28日	至	令和4年2月25日	令和4年2月25日
3交対鹿施管第11号 転落防止柵更新工事 (鹿嶋市平井地内)			転落防止柵撤去 L=400m○ 転落防止柵設置 L=400m	石津産業(株)	当初設計では既存支柱の箇所へ新設支柱を設置する予定であったが、新たにコンクリート削孔を160箇所行い、転落防止柵の品質を確保するものである。	1	令和4年2月10日	7,700,000 円	9,790,000 円	契約額	増額
施設管理課	土木一式工事	20211113		茨城県鹿嶋市平井 861		自	令和4年1月27日	令和4年1月27日	至	令和4年3月28日	令和4年3月28日
2線国補社総交道維鹿施管第1号 3国補社総交道維鹿施管第1号 粟生歩道橋補修工事 (鹿嶋市粟生地内)			歩道橋補修 N=1式	(株)郡司建設	通学路の変更に伴い学校及び地元住民との調整に不測の日数を要したため、工期を35日間延長するものである。	1	令和4年2月14日	9,570,000 円	9,570,000 円	契約額	増減 無し
施設管理課	土木一式工事	20211070		茨城県鹿嶋市粟生 1711		自	令和3年10月22日	令和3年10月22日	至	令和4年2月18日	令和4年3月25日
3都再鹿道建第9号 家屋取り壊し工事 (鹿嶋市宮中地内)			家屋取り壊し工事 A.直接工事費○母屋解体撤去工事 1式○離屋解体撤去工事 1式○物置解体撤去工事 1式○塀解体撤去工事 1式	(株)宮原工務店	地権者の要望により内部のかたづけに時間を要したため20日間の工期を延長するものである。	1	令和4年2月15日	6,160,000 円	6,160,000 円	契約額	増減 無し
道路建設課	解体工事	20211106		茨城県鹿嶋市平井 1276-41		自	令和3年12月28日	令和3年12月28日	至	令和4年2月25日	令和4年3月17日
3排水鹿道建第14号 排水整備工事 (鹿嶋市宮中地内)			市道8014号線 L=95m○土工 N=1式○排水構築物工 遠心ボックスカルバート(φ150) L=30m 暗渠管(VP φ100) L=3m 暗渠管(VP φ150) L=23m 集水樹 N=4箇所○舗装工 不陸整正 A=239㎡ 表層(As13 t=4cm) A=239㎡○雑工 N=1式	(株)飛田工務店	工事着手後、近隣住民と協議により、迂回路等の調整を行ったため、20日間の工期延長をするものである。	1	令和4年2月15日	2,376,000 円	2,376,000 円	契約額	増減 無し
道路建設課	土木一式工事	20211107		茨城県鹿嶋市鉢形 1293		自	令和3年12月28日	令和3年12月28日	至	令和4年2月25日	令和4年3月17日
3鹿農集第4号 爪木地区処理施設電気設備維持補修工事 (鹿嶋市大字爪木1540番地2)			電気設備工事 一式	日立造船(株) 東京本社環境営業統括部	部品の納品遅延に考慮し、工事を完成するためには工期を延長して対応する必要がある。	1	令和4年2月16日	6,270,000 円	6,270,000 円	契約額	増減 無し
農林水産課	電気工事	20211077		東京都品川区南大井 6-26-3		自	令和3年10月15日	令和3年10月15日	至	令和4年2月28日	令和4年3月25日

令和3年度 変更契約状況

令和4年2月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	自	
3鹿廃対第3号 汚泥再生処理施設機械改修工事(鹿嶋市大字平井2264番地)	機械器具設置工事	20211053	汚泥脱水設備改修工事○ブロワ設備改修工事○堅型ポンプ設備改修工事○モノポンプ設備改修工事○計装設備改修工事○脱臭設備改修工事○前処理施設改修工事	クボタ環境サービス(株) 東京都中央区京橋2-1-3	令和3年12月23日付け変更契約により追加施工を指示したプロセス用水ポンプ更新について、世界的なコロナ禍の影響により部材が入手困難な状況であり、工場生産にも影響が及んでいるなか、物流遅延の混乱も発生し、納入時期が不確かな状況が続いているため、工期内での完工が難しい状態となり工期を変更するものである。	2	変更契約日: 令和4年2月28日				増減
						契約額 39,402,000 円		39,402,000 円		無し	
						自	令和3年8月27日	令和3年8月27日			27日増
						至	令和4年3月4日	令和4年3月31日			
						変更回数	変更契約日:				
						契約額					
						自					
						至					
						変更回数	変更契約日:				
						契約額					
						自					
						至					
						変更回数	変更契約日:				
						契約額					
						自					
						至					
						変更回数	変更契約日:				
						契約額					
						自					
						至					