

令和4年度 変更契約状況

令和4年4月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況	変更後の状況	増減				
事業担当課	種別	整理番号											
3市整鹿道建第20号 道路改良工事 (鹿嶋市大小志崎地内)			市道2172号線・市有道路 L=223.5m ○土工 N=1.0式 ○排水構造物工 自由勾配側溝 浸透側溝300×300~600 L=224.0m ○舗装工(車道)上層路盤(RC-40 t=15cm) A=838.0㎡ 表層(再生密粒As13 t=4cm) A=838.0㎡ ○雑工 N=1.0式	(有)勝久建設 茨城県鹿嶋市大字武井釜446-8	側溝工において、材料の入荷に時間を要することから同等品を使用することによる変更が生じ、また、当初見込んでいた以上の伐採が必要となり、追加の伐採処分費が必要となったことなどから増額変更するものである。	変更回数	2	変更契約日:	令和4年4月28日	契約額	17,875,000 円	18,788,000 円	増額
						自	至	令和3年11月19日	令和3年11月19日	-			
道路建設課			土木一式工事	20212030		変更回数		変更契約日:		契約額			
						自	至						
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						自	至						
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						自	至						
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						自	至						
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						自	至						