

令和4年度 変更契約状況

令和4年6月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況	変更後の状況	増減			
事業担当課	種別	整理番号										
3都再鹿重 ^プ 第14号 公園・駐車場整備工事(鹿嶋市宮中一丁目地内)	政策秘書課 土木一式工事 20212032		○公園整備・土工1式・植栽工1式・給水管路工31m・縁石工101m・公園施設整備工1式 ○駐車場整備・土工1式・側溝工75m・駐車場舗装工1680㎡・カラー舗装工246㎡・区画線工757m	(株)根本工務店 茨城県鹿嶋市大船津2054-1	構造物撤去工において、当初設計以上の撤去処分が発生したことに加え、隣接工区との調整により、施工範囲・工種を調整するなど増額の設計変更を行うものです。	変更回数	3 変更契約日： 令和4年6月21日		契約額	36,520,000 円	42,020,000 円	増額
						自	令和3年11月25日		令和3年11月25日		-	
						至	令和4年6月27日		令和4年6月27日		-	
												-
						変更回数	変更契約日：					
						契約額						
						自						
						至						
						変更回数	変更契約日：					
						契約額						
						自						
						至						
						変更回数	変更契約日：					
						契約額						
						自						
						至						
						変更回数	変更契約日：					
						契約額						
						自						
						至						