

## 令和4年度 変更契約状況

### 令和4年8月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
4鹿農集第1号 大船津地区道路復旧工事(鹿嶋市大船津地内)			法定外道路L=218m ○舗装工A=850㎡ ○区画線工A=436m	(株)根本工務店 茨城県鹿嶋市大船津2054-1	本工事は、大船津地区農業集落排水管路が埋設されている道路面の舗装打替を行うもので、路盤強化の対策とアスファルト殻処分の増加に伴い変更するものです。	変更回数	1 変更契約日： 令和4年8月2日		契約額
						契約額	4,455,000 円	5,555,000 円	増額
農林水産課	舗装工事	20221005				自	令和4年6月10日	令和4年6月10日	—
						至	令和4年8月8日	令和4年8月8日	—
4鹿上水第2号 配水管布設工事(鹿嶋市緑ヶ丘地内)			市道0109号線 ○配水管布設工_水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RRφ100)L=29m	秋元設備工業(株) 茨城県鹿嶋市宮中5186	工事着手後、再利用予定の既設排泥管に漏水箇所があったため補修を行った。このことにより増額変更するものである。	変更回数	1 変更契約日： 令和4年8月10日		契約額
						契約額	2,244,000 円	2,376,000 円	増額
水道課	水道施設工事	20221017				自	令和4年6月24日	令和4年6月24日	—
						至	令和4年8月22日	令和4年8月22日	—
						変更回数	変更契約日：		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日：		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日：		
						契約額			
						自			
						至			