

令和5年度 変更契約状況

令和5年6月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減	
事業担当課	種別	整理番号								
4社交鹿公下第1-2号 根三田地区汚水管整備工事(鹿嶋市泉川地内)			汚水管整備工事 市道7262号線外2路線 施工延長L=505.45m○管渠工(硬質塩化ビニル管) L=493.75m○人孔設置工 N=13基○汚水枘設置 N=4基○付帯工一式○仮設工一式	フジテック(有) 茨城県鹿嶋市宮中4626	茨城県道粟生木崎線の舗装復旧について、道路管理者(潮来土木事務所)との協議の結果、復旧方法に変更が生じたため、その変更に伴う増額を行うものである。	変更回数	3 変更契約日: 令和5年6月16日		契約額	契約額
						自	令和4年11月2日	令和4年11月2日	増額	
						至	令和5年6月30日	令和5年6月30日	増額	
										増額
4国補防安鹿道建第3-1号 道路改良工事(鹿嶋市棚木地内)			市道0155号線L=140.0m土工N=1.0式排水構造物工側溝工KUS-300×300L=107.0m舗装工(車道)下層路盤(RC-40t=35cm)A=613.0㎡上層路盤(MS-25t=15cm)A=540.0㎡表層(再生密粒As20t=5cm)A=967.0㎡舗装工(歩道)路盤工(RC-40t=10cm)A=430.0㎡表層(再生細粒As13t=3cm)A=430.0㎡外	(株)谷田川工務店 茨城県鹿嶋市奈良毛408	工事区間において通行上の安全を確保するため、視線誘導標を含め安全対策を追加変更する。またそれらに併せて工期を14日間延長する。	変更回数	2 変更契約日: 令和5年6月20日		契約額	契約額
						自	令和4年12月2日	令和4年12月2日	増額	
						至	令和5年6月26日	令和5年7月10日	14日増	
										増額
4防安鹿公下第1-3号 荒野台地区雨水管整備工事(鹿嶋市荒野地内)			雨水管整備工事 市道0157号線 施工延長L=43.79m○管渠工(ボックスカルバート 1500×1500)L=40.34m○人孔設置工 特殊人孔N=1.0基○付帯工一式○仮設工一式	(有)大槻土建 茨城県鹿嶋市和1572	工事において、施工時の出入り口について隣接地権者との調整に不測の日数を要したため25日間の工期延長を行うものである。	変更回数	3 変更契約日: 令和5年6月23日		契約額	契約額
						自	令和4年11月2日	令和4年11月2日	増減	
						至	令和5年6月30日	令和5年7月25日	無し	
										25日増
4防安鹿公下第1-2号 荒野台地区雨水管整備工事(鹿嶋市荒野地内)			雨水管整備工事 市道0157号線 施工延長L=39.69m○管渠工(ボックスカルバート 1800×1500)L=39.69m○付帯工一式○仮設工一式	(株)イーエムアイ 茨城県鹿嶋市棚木599-4	本工事において、施工時の迂回路について、近隣工区との調整に不測の日数を要したため25日間の工期延長を行うものである。	変更回数	3 変更契約日: 令和5年6月23日		契約額	契約額
						自	令和4年11月2日	令和4年11月2日	増減	
						至	令和5年6月30日	令和5年7月25日	無し	
										25日増
						変更回数	変更契約日:		契約額	契約額
						自				
						至				
						変更回数	変更契約日:		契約額	契約額
						自				
						至				