

令和5年度 変更契約状況

令和5年10月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況	変更後の状況	増減	
事業担当課	種別	整理番号								
5排水鹿道建第6号 排水整備工事(鹿嶋市青塚地内) 道路建設課 土木一式工事 20232015			○市道2202号線 L=381.2m ○土工 N=1式 ○排水構造物工 ○側溝工 ○KUS-300×300 L=342m ○集水樹・マンホール工 ○集水樹 N=3箇所 ○舗装 N=1式 ○舗装工(車道) ○アスファルト舗装工 ○上層路盤(RC-40 t=15cm) A=198㎡ ○表層(再生密粒度As13 t=4cm) A=603㎡	(有)久保組 茨城県鹿嶋市荒井352-2	本工事について、道路幅員が狭いことから全面通行止めでの施工であったが、工事区間内に民家が多数あり、地権者車両等を通しながらの施工であった。その結果、不測の日数を要したため、工期を25日間延長する。	変更回数	1 変更契約日: 令和5年10月2日		増減	
						契約額	18,700,000 円		18,700,000 円	無し
						自	令和5年7月19日		令和5年7月19日	25日増
						至	令和5年10月16日		令和5年11月10日	
5市整鹿道建第9号 道路改良工事(鹿嶋市棚木地内) 道路建設課 土木一式工事 20232018			市道3179号線 L=306m ○側溝工 L=300m ○集水樹工 N=2箇所 ○上層路盤工 A=1,020㎡ ○表層 A=1,030㎡	(株)中川建設 茨城県鹿嶋市津賀1612	当工事に使用する排水構造物について、材料の納品に不測の日数を要したため、80日間の工期延長をする。	変更回数	1 変更契約日: 令和5年10月3日		増減	
						契約額	18,040,000 円		18,040,000 円	無し
						自	令和5年8月2日		令和5年8月2日	80日増
						至	令和5年10月30日		令和6年1月18日	
5鹿上水第9-1号 石綿管布設替工事(鹿嶋市宮中地内) 水道課 水道施設工事 20232010			○市道0104・7017号線 ○配水管布設工_水道配水用ポリエチレン管(HPPE)φ75 L=90m, 耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP)φ75 L=1m ○既設管撤去工_石綿管(AP)φ75 L=83m ○土工_1式 ○付帯工_1式	(株)ライジング 茨城県鹿嶋市大字平井1005-25	工事開始後、試掘を行ったところ、給水管部の現状が想定と大きく異なっていたため、増額の設計変更を行うものである。	変更回数	1 変更契約日: 令和5年10月12日		契約額	
						契約額	10,670,000 円		13,750,000 円	増額
						自	令和5年6月30日		令和5年6月30日	-
						至	令和5年10月27日		令和5年10月27日	
						変更回数	変更契約日:			
						契約額				
						自				
						至				
						変更回数	変更契約日:			
						契約額				
						自				
						至				
						変更回数	変更契約日:			
						契約額				
						自				
						至				