

## 令和6年度 変更契約状況

令和6年8月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況		増減	
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	自		至
6排水鹿道建第2号 排水整備工事(鹿嶋市和地内)	市道3058・3057号線L=212.2m ○長尺U字溝(KUS-300×300)L=126m ○深溝U字溝(KDS-300×500)L=56m (KDS-300×600)L=8m (KDS-300×700)L=14m ○上層路盤(歩道部)A=65㎡(車道部)A=222㎡ ○表層A=837㎡		(有)大槻土建	茨城県鹿嶋市和1572	今回施工区間において、隣接地権者との擦り付け調整に、不測の日数を要したため、工期を30日間延長するものである。	1	令和6年8月30日		13,695,000 円	13,695,000 円		増減 無し
						自	令和6年6月18日	令和6年6月18日	30日増			
道路建設課	土木一式工事	20242007				至	令和6年9月17日	令和6年10月17日				
						変更回数	変更契約日:					
						契約額						
						自						
						至						
						変更回数	変更契約日:					
						契約額						
						自						
						至						
						変更回数	変更契約日:					
						契約額						
						自						
						至						
						変更回数	変更契約日:					
						契約額						
						自						
						至						