

令和7年度 変更契約状況

令和7年11月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号								
7鹿教設第17号 大船津保育園解体工事(鹿嶋市大字大船津3537番地)			老朽化により昨年度で閉園した大船津保育園を解体撤去するもの。	石津産業(株) 茨城県鹿嶋市平井東2-5-1	本工事は受注者希望型の週休2日制促進工事であり、受注者の履行実績に基づき経費補正等基準により設計変更を行うものである。	変更回数	1	変更契約日:	令和7年11月4日	契約額
						契約額	53,350,000 円		54,120,000 円	増額
						自	令和7年8月8日		令和7年8月8日	—
						至	令和7年11月5日		令和7年11月5日	—
教育施設課	解体工事	20252016								
7排水鹿道建第3号 排水整備工事(鹿嶋市青塚地内)			市道0154号線 L=81m ○深溝U字溝(KDS-300×500~700) L=76m ○ヒューム管(φ700) L=79m ○不陸整正(補足材なし) A=273㎡ ○上層路盤(RC-40 t=15cm) A=210㎡ ○表層(再生密粒度As13 t=4cm) A=471㎡	(有)ナカヤ設備工業 茨城県鹿嶋市武井904	本工事の全面通行止めでの施工について、関係機関(鹿嶋警察署・大野消防署)及び沿線住民との協議に不測の日数を要したため、工期を30日間延長するものである。	変更回数	1	変更契約日:	令和7年11月6日	増減
						契約額	23,287,000 円		23,287,000 円	無し
						自	令和7年7月15日		令和7年7月15日	30日増
						至	令和7年11月11日		令和7年12月11日	
道路建設課	土木一式工事	20252012								
6国補防安鹿道建第5-3号・7国補防安鹿道建第5-1号 排水整備工事(鹿嶋市清水地内)			市道6400号線 L=241m ○管(函)渠型側溝 L=216m ○浸透トレンチ L=211m ○上層路盤(RC-40 t=10cm) A=993㎡ ○表層(再生細粒度As t=3cm) A=993㎡	(株)泉建工 茨城県鹿嶋市宮中4703-5	今回工事において、工事路線に埋設されているガス管への影響有無の管理者立会に不測の日数を要したため、工期を50日間延長するものである。	変更回数	1	変更契約日:	令和7年11月14日	増減
						契約額	42,020,000 円		42,020,000 円	無し
						自	令和7年6月26日		令和7年6月26日	50日増
						至	令和7年11月25日		令和8年1月14日	
道路建設課	土木一式工事	20252009								
7市整鹿道建第4号 道路改良工事(鹿嶋市宮中地内)			○排水構造物工 側溝工 L=173m 管渠工 L=392m 集水樹工 N=5基 マンホール工 N=6基 ○舗装工 アスファルト舗装工 A=768㎡	(株)泉建工 茨城県鹿嶋市宮中4703-5	雨水管の施工にあたり、道路管理者と占用協議に不測の日数を要したため工期を60日間延長するものである。	変更回数	1	変更契約日:	令和7年11月18日	増減
						契約額	35,640,000 円		35,640,000 円	無し
						自	令和7年8月8日		令和7年8月8日	60日増
						至	令和7年12月5日		令和8年2月3日	
道路建設課	土木一式工事	20252018								
7鹿教設第18号 カシマススポーツセンター汚水処理施設改修工事(鹿嶋市大字神向寺23番地2)			老朽化により漏水している汚水処理施設を改修するもの。	中山設備工業(株) 茨城県鹿嶋市宮中4626-2	当施工箇所の既設コンクリート躯体の劣化状況が想定より酷く、亀裂部の補修するために躯体乾燥期間を要するため、35日間の工期を延長するものである。	変更回数	1	変更契約日:	令和7年11月20日	増減
						契約額	24,244,000 円		24,244,000 円	無し
						自	令和7年8月8日		令和7年8月8日	35日増
						至	令和7年12月5日		令和8年1月9日	
教育施設課	管工事	20252019								
7鹿下第20号 下水道雨水維持工事(鹿嶋市下津地内)			雨水維持工事 ○水路工(1500×1200)L=32.0m○人孔設置工N=1基○仮設工一式○付帯工一式	(株)サンワ興業 茨城県鹿嶋市神向寺129	水路工事にあたり、施工範囲内の枝払いについての調整に不測の日数を要するため、20日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日:	令和7年11月25日	増減
						契約額	9,350,000 円		9,350,000 円	無し
						自	令和7年8月29日		令和7年8月29日	20日増
						至	令和7年11月26日		令和7年12月16日	
下水道課	土木一式工事	20251029								