

令和8年度 変更契約状況

令和8年5月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減		
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額			契約額	
7 緊自債鹿道建第6号 道路復旧工事 (鹿嶋市中地内)			○道路付属物工 ガードレール設置工 L=495m ○舗装工表層工 A=2,080㎡	(株)谷田川工務店	本工事路線と既設道路との交差点部において車両通行の円滑化を図るため、視線誘導標及び区画線(ゼブラ帯)の設置を追加する。	変更回数	2	変更契約日: 令和8年5月1日		契約額		契約額	
						契約額	14,410,000 円		15,455,000 円	増額			
				自		令和7年12月16日		令和7年12月16日					
				至		令和8年5月14日		令和8年5月14日					
道路建設課	舗装工事	20252027		茨城県鹿嶋市奈良毛408									
7 社交鹿公下第1-2号 根三田地区汚水管整備工事(鹿嶋市国末地内)			汚水管整備工事 施工延長 L=175.45m ○管布設工 φ200 L=161.55m ○人孔設置工 N=8箇所 ○付帯工一式 ○仮設工一式	会津建設(株)	本工事における地元調整の結果、安全確保対策の拡充が必要となったため、交通誘導員を追加配置する。併せて、既設舗装が想定より厚く、処分費等を増額変更するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和8年5月26日		契約額		契約額	
						契約額	47,608,000 円		54,098,000 円	増額			
				自		令和7年12月26日		令和7年12月26日					
				至		令和8年5月29日		令和8年5月29日					
下水道課	土木一式工事	20252028		茨城県鹿嶋市下津289-3									
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						契約額							
						自							
						至							
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						契約額							
						自							
						至							
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						契約額							
						自							
						至							
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						契約額							
						自							
						至							