

令和8年度 変更契約状況

令和8年6月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号								
6防安鹿公下第1－4号 荒野台地区雨水管整備工事(鹿嶋市荒野地内)			市道0157号線 L=35.7m ○ 函渠工(BOX1.5×1.5) L=34.0m ○人孔設置工(組立特殊人孔)1基 ○付帯工1式 ○仮設工 1式	(株)中川建設	工事施工にあたり主要資材(BOXカルバート1.5×1.5)の製造・納期に不測の時間を要したため。	変更回数	2	変更契約日: 令和8年6月11日		増減
						契約額	37,367,000 円		37,367,000 円	無し
				自		令和8年1月21日		令和8年1月21日	32日増	
				至		令和8年6月19日		令和8年7月21日		
下水道課	土木一式工事	20252034		茨城県鹿嶋市津賀1612						
7国補防安鹿道建第5－3号 排水整備工事(鹿嶋市清水地内)			市道6400号線 L=235m ○管(函)渠型側溝 L=205m ○浸透トレンチ L=200m ○上層路盤(RC-40 t=10cm) A=1,100㎡ ○表層(再生細粒度As13 t=3cm) A=1,100㎡	高木工業(株)	今回工事において、浸透トレンチ管敷設時に不明管が発見された。この不明管の調査・確認・切り回しに不測の日数を要したため16日間延長するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和8年6月22日		増減
						契約額	42,790,000 円		42,790,000 円	無し
				自		令和7年12月26日		令和7年12月26日	16日増	
				至		令和8年7月15日		令和8年7月31日		
道路建設課	土木一式工事	20252029		茨城県鹿嶋市明石401						
7鹿教設第49号 三笠小学校防火戸連動制御盤更新工事(鹿嶋市大字宮中2042-1(三笠小学校))			防火戸連動制御盤更新工事一式	(有)カミス総合防災	三笠小学校の防火戸連動制御盤及び防火戸関連設備の更新については、消防署の届出及び検査が不要と判明したためその費用を減額するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和8年6月25日		契約額
						契約額	2,849,000 円		2,695,000 円	減額
				自		令和8年1月30日		令和8年1月30日	—	
				至		令和8年6月30日		令和8年6月30日		
教育施設課	消防施設工事	20251066		茨城県神栖市知手中央9-5-2						
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
						自				
						至				
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
						自				
						至				
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
						自				
						至				