

令和8年度 変 更 契 約 状 況

令和8年8月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号								
8鹿都計第3号 市営平井団地集会場外装改修工事(鹿嶋市平井東3丁目15番地(市営平井団地))			市営平井団地集会場改修工 構造:木造,1階建て,建築 面積=84.92㎡,延床面積 =78.66㎡ ○仮設工事1.0式 ○屋根改修工事1.0式 ○外 壁改修工事1.0式 ○撤去工 事1.0式	小沼建設(株)	当初設計により見込んでいた,既存サイ ディングの撤去後の復旧にあたり,撤去し た既存サイディングがひび割れ等により劣 化が著しく再利用が困難であったため,新 規のサイディングによる復旧に変更するも のである。	変更回数	1	変更契約日:	令和8年8月25日	契約額
						契約額	7,172,000 円		7,271,000 円	増額
						自	令和8年6月12日	令和8年6月12日	—	
						至	令和8年9月9日	令和8年9月9日		
都市計画課	建築一式工事	20261013								
8鹿下第1号 根三田地区污水管整備工 事(鹿嶋市長栖地内)			○污水管整備工事:管布設工 φ200 施工延長L=69.6m ○ 管体延長L=68.4m ○人孔設 置工(1号)1基 ○塩ビ人孔1 基 ○污水枳及び取付管工1 箇所 ○付帯工1式	加藤建設(株)	工事施工にあたり,試験堀を実施した結 果,既設管渠が支障となることが判明した ため,塩ビ人孔を追加するとともに,一部, 設計を見直し変更するものである。	変更回数	2	変更契約日:	令和8年8月27日	契約額
						契約額	11,715,000 円		11,605,000 円	減額
						自	令和8年5月22日	令和8年5月22日	—	
						至	令和8年8月31日	令和8年8月31日		
下水道課	土木一式工事	20262004								
8鹿上水第1号 配水管布設工事(鹿嶋 市佐田地内)			法定外道路 ○配水管布設 工 HPPEφ50 L=115m ○土工 1式 ○付帯工 1式	鹿嶋エアテック(株)	本工事に合わせて宅内の給水管取出を希 望する住民との協議に不測の日数を要し たため,工期を45日間延長するものであ る。	変更回数	1	変更契約日:	令和8年8月31日	増減
						契約額	4,609,000 円		4,609,000 円	無し
						自	令和8年5月19日	令和8年5月19日	45日増	
						至	令和8年9月15日	令和8年10月30日		
水道課	水道施設工事	20261001								
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
						自				
						至				
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
						自				
						至				
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
						自				
						至				