

## 令和2年度 変 更 契 約 状 況

令和2年5月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況		増減		
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	自		至	契約額
1鹿重プ第4号 鹿島神宮駅観光案内所設置工事(鹿嶋市宮下四丁目地内)			○建築工事一式 ○電気設備工事一式 ○機械設備工事一式	小沼建設(株)  茨城県鹿嶋市平井1345	本工事施工において、鹿島神宮駅の駅舎の老朽化により窓枠の傾き等が判明し、その修復工事等が必要となったため、設計変更するものです。	変更回数	2	変更契約日: 令和2年5月15日		契約額	10,450,000 円	11,165,000 円	増額
						自	令和元年12月27日	令和元年12月27日	至	令和2年5月20日	令和2年5月20日	—	
重点プロジェクト推進室	建築一式工事	20192049											
1都再鹿重プ第2号 鹿島神宮駅前広場リニューアル工事(その2)(鹿嶋市宮下二丁目地内)			西側ロータリーA=3600㎡○土工 舗装工 表層(再生密粒As20 t=5cm)A=1610.0㎡○平板舗装工 特殊平板舗装A=1990.0㎡○排水工 側溝工 管渠型側溝L=91.0m 付帯工N=1.0式	(株)サンワ興業  茨城県鹿嶋市神向寺129	関係機関との調整により管理施設整備工が追加になるなど増額の設計変更を行うものです。	変更回数	2	変更契約日: 令和2年5月20日		契約額	92,400,000 円	97,713,000 円	増額
						自	令和元年11月21日	令和元年11月21日	至	令和2年5月29日	令和2年5月29日	—	
重点プロジェクト推進室	土木一式工事	20192035											
1都再鹿重プ第3号 鹿島神宮駅前広場シェルター及び公衆便所建築工事(鹿嶋市宮下二丁目13番地)			○シェルター建築工事 1式 ○公衆便所建築工事 1式	(株)大地  茨城県鹿嶋市宮中5259-1	本工事において、シェルターA棟の東日本大震災による沈下と駅前広場内街灯の腐食が判明したことにより、それらを改善するため変更するものです。	変更回数	2	変更契約日: 令和2年5月21日		契約額	66,000,000 円	69,850,000 円	増額
						自	令和元年12月20日	令和元年12月20日	至	令和2年5月29日	令和2年5月29日	—	
重点プロジェクト推進室	建築一式工事	20192043											
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						自							
						至							
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						自							
						至							
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						自							
						至							