

令和5年度 変更契約状況

令和5年5月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況	変更後の状況	増減				
事業担当課	種別	整理番号											
4都再鹿道建第4号 道路改良工事(鹿嶋市宮中地内)			市道5492号線L=152.3m○土工N=1式 ○排水構造物工 函渠型側溝(300×400)L=49m(400×500~600)L=243m ○舗装工(半たわみ性舗装工)A=896㎡ ○舗装工(車道)A=54㎡○舗装工(歩道)A=706㎡○雑工N=1式	(株)根本工務店 茨城県鹿嶋市大船津2054-1	本工事において現道の現地調査をした結果、歩道部については既設路床を利用できることから路盤工を減とし、車道部については舗装厚が当初の想定よりも厚かったことから構造物の取壊し等を増とする。また地元調整の結果、舗装工事の一部を夜間工事へ変更する。	変更回数	3	変更契約日:	令和5年5月18日	契約額	54,450,000 円	61,908,000 円	増額
						自	令和4年10月6日	令和4年10月6日	-				
						至	令和5年5月30日	令和5年5月30日	-				
										-			
4都再鹿道建第5号 道路改良工事(鹿嶋市宮中地内)			市道5492号線L=135.6m○土工N=1式 ○排水構造物工 函渠型側溝(300×300~400)L=239m(400×500)L=14m ○舗装工(半たわみ性舗装工)A=656㎡ ○舗装工(車道)A=182㎡○舗装工(歩道)A=538㎡○雑工N=1式	(株)飛田工務店 茨城県鹿嶋市鉢形1293	本工事において現道の現地調査をした結果、歩道部については既設路床を利用できることから路盤工を減とし、車道部については舗装厚が当初の想定よりも厚かったことから構造物の取壊し等を増とする。また地元調整の結果、舗装工事の一部を夜間工事へ変更する。	変更回数	3	変更契約日:	令和5年5月18日	契約額	37,620,000 円	46,057,000 円	増額
						自	令和4年10月6日	令和4年10月6日	-				
						至	令和5年5月30日	令和5年5月30日	-				
										-			
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						自							
						至							
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						自							
						至							
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						自							
						至							

令和5年度 変 更 契 約 状 況

令和5年5月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			

令和5年度 変 更 契 約 状 況

令和5年5月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			

令和5年度 変 更 契 約 状 況

令和5年5月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			

令和5年度 変 更 契 約 状 況

令和5年5月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			