

現場閉所日確認表（月間）

【設定の達成例】

7月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3 工事着手	4 工事	5 工事	6 現場閉所 ◎ ●
7 現場閉所 ◎ ●	8 工事	9 工事	10 工事	11 雨天休工	12 工事	13 現場閉所 ◎ ●
14 現場閉所 ◎ ●	15 工事	16 工事	17 工事	18 工事	19 工事	20 現場閉所 ◎ ●
21 現場閉所 ◎ ●	22 工事	23 雨天休工	24 工事	25 工事	26 工事	27 現場閉所 ◎ ●
28 現場閉所 ◎ ●	29 工事	30 工事	31 工事			

8月

日	月	火	水	木	金	土
				1 工事	2 工事	3 現場閉所 ◎ ●
4 現場閉所 ◎ ●	5 工事	6 工事	7 工事	8 工事	9 工事	10 現場閉所 ◎ ●
11 現場閉所 ◎ ●	12 工事	13 夏季休暇	14 夏季休暇	15 夏季休暇	16 工事	17 現場閉所 ◎ ●
18 現場閉所 ◎ ●	19 工事	20 工事	21 雨天休工	22 工事	23 工事	24 現場閉所 ◎ ●
25 現場閉所 ◎ ●	26 工事	27 工事	28 工事	29 工事完成	30	31

◎：現場閉所できた日数

16日

100% 確保

●：月単位で設定した

16日

現場閉所日の総日数

現場閉所日確認表（月間）

【設定の未達成例】

7月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4 工事着手	5 工事	6 工事
7 現場閉所 ◎ ●	8 工事	9 工事	10 現場閉所 ◎ ●	11 工事	12 雨天休工	13 工事
14 現場閉所 ◎ ●	15 工事	16 工事	17 現場閉所 ◎ ●	18 工事	19 工事	20 工事
21 現場閉所 ◎ ●	22 雨天休工	23 雨天休工	24 工事 ●	25 工事	26 工事	27 工事
28 現場閉所 ◎ ●	29 工事	30 工事	31 現場閉所 ◎ ●			

8月

日	月	火	水	木	金	土
				1 工事	2 工事	3 工事
4 現場閉所 ◎ ●	5 工事	6 雨天休工	7 工事 ●	8 工事	9 工事	10 工事
11 現場閉所 ◎ ●	12 工事	13 夏季休暇	14 現場閉所 ◎ ●	15 夏季休暇	16 工事	17 工事
18 現場閉所 ◎ ●	19 工事	20 工事	21 現場閉所 ◎ ●	22 工事	23 工事	24 雨天休工
25 現場閉所 ◎ ●	26 工事	27 工事	28 現場閉所 ◎ ●	29 工事完成	30	31

◎：現場閉所できた日数

14日

88% 確保

●：月単位で設定した
現場閉所日の総日数

16日

現場閉所日確認表（月間）

【設定の振替例】

7月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3 工事着手	4 工事	5 工事	6 現場閉所 ◎ ●
7 現場閉所 ◎ ●	8 工事	9 工事	10 工事	11 雨天休工	12 工事	13 現場閉所 ◎ ●
14 現場閉所 ◎ ●	15 工事	16 工事	17 工事	18 工事	19 工事	20 現場閉所 ◎ ●
21 現場閉所 ◎ ●	22 工事	23 雨天休工	24 工事	25 工事	26 工事	27 工事 ●
28 現場閉所 ◎ ●	29 振替閉所 ◎	30 工事	31 工事			

8月

日	月	火	水	木	金	土
				1 工事	2 工事	3 工事 ●
4 現場閉所 ◎ ●	5 振替閉所 ◎	6 工事	7 工事	8 雨天休工	9 工事	10 現場閉所 ◎ ●
11 現場閉所 ◎ ●	12 工事	13 夏季休暇	14 夏季休暇	15 夏季休暇	16 夏季休暇	17 夏季休暇
18 夏季休暇	19 工事	20 工事	21 雨天休工	22 工事	23 工事	24 現場閉所 ◎ ●
25 現場閉所 ◎ ●	26 工事	27 工事	28 工事	29 工事完成	30	31

◎：現場閉所できた日数

14日

100% 確保

●：月単位で設定した
現場閉所日の総日数

14日

現場閉所日確認表（月間）

【4週8休の例】

7月

日	月	火	水	木	金	土
7	8	9	10	11 工事着手	12 工事	13 工事
14 現場閉所 ◎ ●	15 工事	16 工事	17 現場閉所 ◎ ●	18 雨天休工	19 工事	20 工事
21 現場閉所 ◎ ●	22 工事	23 雨天休工	24 工事	25 工事	26 工事	27 振替閉所 ◎
28 現場閉所 ◎ ●	29 工事	30 工事	31 現場閉所 ◎ ●	1 工事	2 工事	3 工事

対象期間は、工期内で月単位の最初の日曜日
から、最後の日曜日が
属する週の土曜日まで。
この期間は、対象期間
に含めない。

対象期間3週間

月単位の最後の日曜
日が属する週の土曜
日までなので、前月
の対象期間に含める。

8月

日	月	火	水	木	金	土
				1 工事	2 工事	3 工事
4 現場閉所 ◎ ●	5 工事	6 工事	7 現場閉所 ◎ ●	8 雨天休工	9 工事	10 工事
11 現場閉所 ◎ ●	12 工事	13 夏季休暇	14 夏季休暇	15 夏季休暇	16 工事	17 工事
18 現場閉所 ◎ ●	19 工事	20 工事	21 現場閉所 ◎ ●	22 工事	23 工事	24 工事
25 現場閉所 ◎ ●	26 工事	27 工事	28 工事	29 工事	30 工事	31 工事

対象期間4週間

9月

日	月	火	水	木	金	土
1 現場閉所 ◎ ●	2 振替閉所 ◎	3 工事	4 現場閉所 ◎ ●	5 工事	6 工事	7 工事
8 現場閉所 ◎ ●	9 工事	10 工事	11 現場閉所 ◎ ●	12 雨天休工	13 工事	14 工事
15 現場閉所 ◎ ●	16 工事 ◎	17 工事完成	18	19	20	21

対象期間2週間

日曜日から土曜
日までないので。
対象期間に含め
ない。

◎：現場閉所できた日数

18日

100% 確保

●：月単位で設定した

18日

現場閉所日の総日数