

資料5

■鹿嶋市第四次総合計画 策定スケジュール

調査項目	令和2年												令和3年												令和4年		
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
住民意向調査の支援	→																										
18歳以上																											
高校生																											
鹿嶋市の現況調査	→																										
計画フレームの検討													→														
ヒアリング													→														
市長・副市長ヒアリング																											
団体ヒアリング																											
総合計画基本構想試案の検討													→														
総合計画基本計画試案の検討													→														
鹿嶋市まち・ひと・しごと創生総合戦略試案の検討													→														
素案の作成													→														
ワークショップの開催													→														
未来のシナリオ作成WS																											
素案に対する意見聴取・周知等																											
オープンハウス																											
パブリックコメント																											
原案の作成													→														
総合計画審議会																											
市議会協議																											
総合計画及び総合戦略の決定																											